Le raccordement des projets immobiliers en fibre optique : les 5 étapes clés

Début du chantier | J – 3 mois | J – 2 semaines | J

Administratif & réglementaire

- **Envoi de documents** (accord préalable d'ouverture de chantier, plan d'exécution et planning prévisionnel des travaux) 1

Pilotage

- Réunion préparatoire 2
- Réunion pour la réception des parties communes 3
- Réunion pour la réception de la partie client 4

Travaux

- Réalisation des infrastructures et câblages des parties communes
- Réalisation du câblage de la partie client
- Raccordement du projet au réseau fibre par l'OPT - NC

Validation & recettes

- Validation des plans d'exécution des réseaux OPT-NC
- PV de vérification technique des parties communes
- PV de vérification technique de la partie client
- Commercialisation : validation de la mise en service par mail par l'OPT-NC 5

Promoteur | OPT - NC

OPT Nouvelle-Calédonie TÉLÉCOMMUNICATIONS

OPT-NC (EPIC de la Nouvelle-Calédonie) – Waruna II – 2 rue Paul Montchovet – 98841 NOUMEA CEDEX – RCS Nouméa B 132 720

www.opt.nc